
Activity ID
Activity 
Name Orig Dur Remain Dur % Complt Start Finish Actual Start Actual Finish

Bunker Hill Central Treatm 1083 976 02‐Feb‐17 A 1‐May‐21 2‐Feb‐17
  BH‐2440 Design Phase 386 272 0% 13‐Feb‐17 A 7‐Mar‐18 13‐Feb‐17
  0001 ‐ Engineering, Desig 1083 976 02‐Feb‐17 A 1‐May‐21 2‐Feb‐17
    Preconstruction Submitt 1064 976 02‐Feb‐17 A 1‐May‐21 2‐Feb‐17
      Package 1 ‐ Upgraded C 30 30 9‐Jun‐17 21‐Jul‐17
        BH‐7985 Govt Accept I 1 1 0% 9‐Jun‐17 9‐Jun‐17
        BH‐8680 Interim Dgn C 1 1 0% 12‐Jun‐17 12‐Jun‐17
        BH‐7940 Prep Final ‐ D 5 5 0% 13‐Jun‐17 19‐Jun‐17
        BH‐7950 AMEC Rnd 2 Q 4 4 0% 20‐Jun‐17 23‐Jun‐17
        BH‐7960 AMEC Rnd 2 R 4 4 0% 26‐Jun‐17 29‐Jun‐17
        BH‐7970 Subm Final ‐ D 1 1 0% 29‐Jun‐17 29‐Jun‐17
        BH‐7980 Govt Revw Fi 21 21 0% 30‐Jun‐17 21‐Jul‐17
      Package 2 ‐ Site / Utiliti 55 47 27‐Mar‐17 A 15‐Aug‐17 42821
        BH‐2150 Conduct reco 5 10 60% 27‐Mar‐17 A 22‐Jun‐17 27‐Mar‐17
        BH‐8030 Prep Final ‐ D 15 5 0% 01‐May‐17 A 29‐Jun‐17 1‐May‐17
        BH‐8040 AMEC Rnd 1 Q 5 5 0% 30‐Jun‐17 7‐Jul‐17
        BH‐8050 AMEC Rnd 1 R 5 5 0% 3‐Jul‐17 10‐Jul‐17
        BH‐4280 Prep record o 30 30 0% 5‐Jul‐17 15‐Aug‐17
        BH‐4290 Prep I‐90 ROW 30 30 0% 5‐Jul‐17 15‐Aug‐17
        BH‐4300 Prep support 30 30 0% 5‐Jul‐17 15‐Aug‐17
        BH‐8070 Govt Revw Fi 21 21 0% 11‐Jul‐17 31‐Jul‐17
      Package 3 ‐ GWCS Cont 39 39 9‐Jun‐17 3‐Aug‐17
        BH‐8120 Prep Final ‐ D 14 14 0% 9‐Jun‐17 28‐Jun‐17
        BH‐8180 AMEC Rnd 1 Q 5 5 0% 29‐Jun‐17 6‐Jul‐17
        BH‐8190 AMEC Rnd 1 R 5 5 0% 7‐Jul‐17 13‐Jul‐17
        BH‐8210 Govt Revw Fi 21 21 0% 14‐Jul‐17 3‐Aug‐17
      Package 4 ‐ CTP / GWCS 66 66 5‐Jul‐17 5‐Oct‐17
        BH‐8260 Prep Interme 66 66 0% 5‐Jul‐17 5‐Oct‐17
      Package 5 ‐ Sludge Impo 29 29 9‐Jun‐17 20‐Jul‐17
        BH‐8400 Prep Interme 29 29 0% 9‐Jun‐17 20‐Jul‐17
        BH‐4610 Prep subsurfa 20 20 0% 9‐Jun‐17 7‐Jul‐17
        BH‐4615 Subm subsurf 1 1 0% 7‐Jul‐17 7‐Jul‐17
      Package 6 ‐ Slurry Wall 66 58 27‐Mar‐17 A 30‐Aug‐17 42821
        BH‐SB‐20Establish ROW 15 8 50% 27‐Mar‐17 A 21‐Jun‐17 27‐Mar‐17
        BH‐SB‐20Survey and pl 5 2 50% 27‐Mar‐17 A 12‐Jun‐17 27‐Mar‐17
        BH‐8540 Prep Interme 58 58 0% 9‐Jun‐17 30‐Aug‐17
      Project Schedule 1 0 31‐May‐17 A 31‐May‐17 A 42886 42886
        BH‐3265 Initial Proj Sch 1 0 100% 31‐May‐17 A 31‐May‐17 A 31‐May‐17 31‐May‐17
        BH‐2430 Initial Proj Sch 0 0 100% 31‐May‐17 A 31‐May‐17



      Surety Bonds 1549 1423 02‐Feb‐17 A 1‐May‐21 42768
        BH‐1900 Bond coverag 1549 1423 7.29% 02‐Feb‐17 A 1‐May‐21 2‐Feb‐17
      Permits 70 70 9‐Jun‐17 18‐Sep‐17
        BH‐5200 (If need) Subm 70 70 0% 9‐Jun‐17 18‐Sep‐17
      Activity Hazard Analysis 39 30 30‐May‐17 A 24‐Jul‐17 42885
        BH‐1110 Prep AHA 201 10 10 20% 30‐May‐17 A 23‐Jun‐17 30‐May‐17
        BH‐1115 Subm AHA 20 1 1 0% 23‐Jun‐17 23‐Jun‐17
        BH‐2510 Govt Revw of 30 30 0% 24‐Jun‐17 24‐Jul‐17
      Accident Prevention Pla 39 30 30‐May‐17 A 24‐Jul‐17 42885
        BH‐1100 Prep APP 201 10 10 20% 30‐May‐17 A 23‐Jun‐17 30‐May‐17
        BH‐1105 Subm APP 20 1 1 0% 23‐Jun‐17 23‐Jun‐17
        BH‐2480 Govt Revw of 30 30 0% 24‐Jun‐17 24‐Jul‐17
      Site Safety and Health P 39 30 30‐May‐17 A 24‐Jul‐17 42885
        BH‐1120 Prep SSHP 10 10 20% 30‐May‐17 A 23‐Jun‐17 30‐May‐17
        BH‐1125 Subm SSHP 1 1 0% 23‐Jun‐17 23‐Jun‐17
        BH‐2540 Govt Revw of 30 30 0% 24‐Jun‐17 24‐Jul‐17
      Task‐Sp Sfty & Hlth Plan 39 30 30‐May‐17 A 24‐Jul‐17 42885
        BH‐9020 Prep TSSHP 2 10 10 20% 30‐May‐17 A 23‐Jun‐17 30‐May‐17
        BH‐9050 Subm TSSHP  1 1 0% 23‐Jun‐17 23‐Jun‐17
        BH‐9025 Govt Revw of 30 30 0% 24‐Jun‐17 24‐Jul‐17
      Emergency Response an 37 30 01‐Jun‐17 A 24‐Jul‐17 42887
        BH‐1430 Prep Emergen 10 10 20% 01‐Jun‐17 A 23‐Jun‐17 1‐Jun‐17
        BH‐1435 Subm EmerRe 1 1 0% 23‐Jun‐17 23‐Jun‐17
        BH‐2900 Govt Revw of 30 30 0% 24‐Jun‐17 24‐Jul‐17
      Filter Pilot Test 46 46 9‐Jun‐17 14‐Aug‐17
        BH‐8885 Prep Filter Pil 46 46 0% 9‐Jun‐17 14‐Aug‐17
      Environmental Protecti 37 30 01‐Jun‐17 A 24‐Jul‐17 42887
        BH‐1170 Prep EPP 201 10 10 40% 01‐Jun‐17 A 23‐Jun‐17 1‐Jun‐17
        BH‐1175 Subm EPP 20 1 1 0% 23‐Jun‐17 23‐Jun‐17
        BH‐2750 Govt Revw of 30 30 0% 24‐Jun‐17 24‐Jul‐17
      Stormwater Pollution P 10 10 9‐Jun‐17 22‐Jun‐17
        BH‐1180 Prep SWPPP 10 10 0% 9‐Jun‐17 22‐Jun‐17
      Work Zones ‐ 2017 32 32 6‐Jul‐17 18‐Aug‐17
        BH‐1200 Prep work zo 10 10 0% 6‐Jul‐17 19‐Jul‐17
        BH‐1205 Subm work zo 1 1 0% 19‐Jul‐17 19‐Jul‐17
        BH‐2570 Govt Revw of 30 30 0% 20‐Jul‐17 18‐Aug‐17
      Decontamination Facilit 43 43 6‐Jul‐17 5‐Sep‐17
        BH‐1210 Prep map of d 43 43 0% 6‐Jul‐17 5‐Sep‐17
      Construction Site Plan 43 45 01‐May‐17 A 11‐Aug‐17 42856
        BH‐1150 Prep site plan 43 23 50% 01‐May‐17 A 12‐Jul‐17 1‐May‐17
        BH‐1155 Subm site pla 1 1 0% 12‐Jul‐17 12‐Jul‐17



        BH‐2690 Govt Revw of 30 30 0% 13‐Jul‐17 11‐Aug‐17
      Traffic Control Plan 32 32 6‐Jul‐17 18‐Aug‐17
        BH‐1160 Prep traffic co 10 10 0% 6‐Jul‐17 19‐Jul‐17
        BH‐1165 Subm traffic c 1 1 0% 19‐Jul‐17 19‐Jul‐17
        BH‐2720 Govt Revw of 30 30 0% 20‐Jul‐17 18‐Aug‐17
      Contractor Quality Cont 35 31 05‐Jun‐17 A 24‐Jul‐17 42891
        BH‐1130 Prep CQC 201 11 11 20% 05‐Jun‐17 A 23‐Jun‐17 5‐Jun‐17
        BH‐1135 Subm CQC 20 1 1 0% 23‐Jun‐17 23‐Jun‐17
        BH‐2630 Govt Revw of 30 30 0% 24‐Jun‐17 24‐Jul‐17
      Quality Assurance Proje 26 20 04‐Jun‐17 A 7‐Jul‐17 42890
        BH‐1765 Subm resp to 1 0 100% 04‐Jun‐17 A 04‐Jun‐17 A 4‐Jun‐17 4‐Jun‐17
        BH‐3065 Subm revised 1 0 100% 04‐Jun‐17 A 04‐Jun‐17 A 4‐Jun‐17 4‐Jun‐17
        BH‐3470 Govt Revw of 30 27 0% 05‐Jun‐17 A 6‐Jul‐17 5‐Jun‐17
        BH‐3070 QAPP approv 1 1 0% 7‐Jul‐17 7‐Jul‐17
      Submittal Register 10 10 9‐Jun‐17 22‐Jun‐17
        BH‐7335 Submittal Reg 10 10 0% 9‐Jun‐17 22‐Jun‐17
      Fire Protection Specialis 25 17 04‐Jun‐17 A 3‐Jul‐17 42890
        BH‐9660 Prep Certs ‐ F 1 0 100% 04‐Jun‐17 A 04‐Jun‐17 A 4‐Jun‐17 4‐Jun‐17
        BH‐9665 Subm certs ‐  1 0 100% 04‐Jun‐17 A 04‐Jun‐17 A 4‐Jun‐17 4‐Jun‐17
        BH‐9670 Govt Rev & A 30 25 0% 05‐Jun‐17 A 3‐Jul‐17 5‐Jun‐17
      Waste Materials Dispos 43 43 01‐Jun‐17 A 9‐Aug‐17 42887
        BH‐5060 Prep waste d 43 43 40% 01‐Jun‐17 A 9‐Aug‐17 1‐Jun‐17
      Waste Management Pla 53 44 30‐May‐17 A 11‐Aug‐17 42885
        BH‐1190 Prep waste m 22 22 40% 30‐May‐17 A 12‐Jul‐17 30‐May‐17
        BH‐1195 Subm waste m 1 1 0% 12‐Jul‐17 12‐Jul‐17
        BH‐2810 Govt Revw of 30 30 0% 13‐Jul‐17 11‐Aug‐17
      Field Sampling Plan 43 43 9‐Jun‐17 9‐Aug‐17
        BH‐1460 Prep field sam 43 43 0% 9‐Jun‐17 9‐Aug‐17
      USACE BIM Project Exec 82 77 22‐May‐17 A 27‐Sep‐17 42877
        BH‐3150 Prep USACE B 82 77 0% 22‐May‐17 A 27‐Sep‐17 22‐May‐17
    Test Reports 1003 976 02‐May‐17 A 30‐Apr‐21 2‐May‐17
      Discharge Monitoring R 1003 976 02‐May‐17 A 30‐Apr‐21 42857
        BH‐5050 Prep monthly 1003 976 0% 02‐May‐17 A 30‐Apr‐21 2‐May‐17
  0005 ‐ Central Treatment  35 35 42921 22‐Aug‐17
    Procurement ‐ Pre‐Engin 35 35 42921 22‐Aug‐17
      BH‐4480 Prep draft bu 35 35 0% 5‐Jul‐17 22‐Aug‐17
  0008 ‐ Interim Operations 1095 1060 02‐May‐17 A 3‐May‐20 2‐May‐17
    Interim Operations 1095 1060 02‐May‐17 A 3‐May‐20 2‐May‐17
      BH‐1570 Interim ops e 1095 1060 2.19% 02‐May‐17 A 3‐May‐20 2‐May‐17
  0011 ‐ Ground Water Flow 47 43 24‐Apr‐17 A 9‐Aug‐17 24‐Apr‐17
    0011A ‐ Ground Water F 47 43 24‐Apr‐17 A 9‐Aug‐17 24‐Apr‐17



      BH‐2180 Convert exist 47 43 80% 24‐Apr‐17 A 9‐Aug‐17 24‐Apr‐17
  0015 ‐ Hydrated Lime 243 219 03‐May‐17 A 13‐Jan‐18 3‐May‐17
    Hydrated Lime 243 219 03‐May‐17 A 13‐Jan‐18 3‐May‐17
      BH‐7380 Hydrated Lim 243 219 12.50% 03‐May‐17 A 13‐Jan‐18 3‐May‐17
  0016 ‐ Reimbursable Corr 1002 726 03‐May‐17 A 1‐May‐20 3‐May‐17
    Reimbursable Corrective 1002 726 03‐May‐17 A 1‐May‐20 3‐May‐17
      BH‐7740 CLIN0016 Rei 1002 726 1.30% 03‐May‐17 A 1‐May‐20 3‐May‐17


